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    一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况
根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强涉农资金统筹整合的实施意见》（粤府办[2022]18号），2023年我县进一步探索建立涉农资金统筹整合长效工作机制。根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2023年涉农项目遴选上报工作的通知》（粤涉农办[2022]3号）和《云浮市涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2023年涉农项目遴选上报工作的通知》（云涉农办[2022]10号）的规定，县涉农办迅速组织县直各单位和各镇政府，按照省市的要求结合我县实际，专门研究我县2023年省级涉农资金统筹整合确定实施项目的遴选工作。坚持“三突出、一确保”原则，确保国家考核工作任务、省级大事要事的保障落实，优中选优确定实施的项目，并落实任务量、设定绩效目标。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2023年省级下达我县涉农统筹整合资金（粤财农[2022]189号）中，切块下达的资金共2669万元（其中：其余涉农资金2579万元、小型水库移民扶助基金41万元、大中型水库库区基金9万元、农业土地开发资金40万元。）。

2022年省级下达我县涉农统筹整合资金（粤财农[2023]152号）安排高标准农田资金900万元。

考核工作任务目标9 项。
其中：2022年12月22日收到省级涉农资金（粤财农[2022]189号）2669万元，2021年11月24日收到省级涉农资金（粤财农[2021]152号）高标农田资金900万元。
收到省级资金后，2023年1月5日，县涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全县的资金分配方案、区域绩效目标进行审议,按照审议结果，由县涉农办于2023年2月17日向市级报送了资金分配方案和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

 截止2023年12月31日，实现支出1244.12万元，占比34.86%，结余2324.88万元，占比65.14%。
2023年，我县共统筹整合各级涉农资金5278.10万元支持14个涉农资金项目，其中：省级涉农资金3569万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金1455.87万元，市级资金7.84万元，县级资金245.39万元。

截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出1880.05万元，预算执行率为35.62%，其中：中央资金628.09万元，执行率43.14%，省级涉农资金1244.12万元，执行率46.61%，市级资金7.84万元，执行率100%，县级资金0万元，执行率0。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：
1.项目建设进度慢。加快项目建设进度是提高资金支出进度的必需条件和基础，而部分项目实施进度滞后，资金下达后不能按计划及时实现支出。

2.项目资金支出进度慢。由于前两年疫情影响，导致县财政财力面临较大压力，地方财力薄弱并且历史欠账多，财政资金优先保障三保支出，调度困难，导致资金支出进度缓慢。

3.项目前期工作繁杂。资金下达到主管部门后，实施项目工程前需进行立项、施工设计、投资审核、公开招标等程序，还要根据建设内容的实际，在合适的时间开工（如高标准农田建设项目），客观影响了资金支出进度。
项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2023年度，我县共实施涉农资金项目14个，县涉农分别组织和指导项目主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，12个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.新兴县撂荒耕地复耕复种项目。全县连片大于 15 亩疑似撂荒耕地总点数 789 个、总面积数 19382.52 亩，其中，列入任务 471 个点共12798.57 亩；不具备复耕条件 318 个点、6583.95 亩。全县通过认定总点数 789 个共19382.52亩，通过认定率达 100%。完成复耕复种 471 个点共12798.57 亩，复耕复种完成率 100%。
2.新兴县农产品质量安全监测监管项目。完成畜禽产品例行监测180批/次，监督抽查45批/次，以及畜禽产品快速检测1500批/次。完成种植类产品和水产品定量检测239批/次，定性检测水产品500批/次。建设天堂镇“快速检测+合格证服务”示范点。购买了检测耗材一批。

3.新兴县受污染耕地安全利用项目。我县在2023年5月底收到省县下达资金，同年6月完成编制项目实施方案及招标工作，项目实施内容：1、全面推进2类区域水稻种植区安全利用技术实施，主要以喷施叶面阴控剂，通过叶面阻控与水分管理综合管理，定期喷洒具有重金属阻隔作用的叶面阻隔剂（叶面肥），可以阻隔重金属污染物向水稻的迁移；2、选择中轻度污染区域进行土壤钝化试验示范，示范面积50亩、同时探索叶面阻隔技术与水分管理组合对农作物籽粒重金属吸收积累的影响，通过试验示范，筛选出适合本县受污染土壤钝化剂种类，进行示范推广应用。实施面积约4400亩，项目在2023年12月项目完成并验收。

4.新兴县动物疫病防控项目。2023年省级涉农统筹整合转移支付资金100万元，分配100万元给新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心，收到新兴县财政局指标后实施，请款资料已报送县财政局,待审批后拨付。

5.新兴县天堂镇高标准农田建设项目。根据省农业农村厅《关于分解下达2023年农田建设任务的通知》（粤农农〔2023〕5号），上级下达我县2023年度高标准农田建设任务8000亩，建设地点为天堂镇的莲塘村、朱所村、内东村、禹岗村、区村村、清塘村、元头岗村、龙坪村、南顺村9个行政村，年度任务资金2400万元。项目资金来源全部为财政资金，其中中央资金627万元。项目工程于2023年11月3日开工建设，于2023年12月底基本完工，建成高标准农田8000亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。项目绩效目标按预期完成。
6.水库移民后期扶持.共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。水库移民后期扶持“种植补助”项目已完成发放，2023年新兴县六祖镇新隆村渠道工程已完工验收，不断改善移民生产生活条件和人居环境。新兴县东成镇布午村委都律村饮水过滤池工程未开工。

7.政策性森林保险省级财政保费补贴。共实施1个项目，已完成项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。2023年度新兴县公益林承保面积共57.70万亩，承保覆盖率为100%；政策性商品林承保面积合计34.66万亩，商品林承保覆盖率 41.08%。总体上，全面完成2023年涉农项目申报时设定的生态公益林承保面积57.70万亩、商品林24.67万亩保险任务，有效促进林业生产的持续稳定发展，增强林业抗风险能力，改革林业补贴方式和救灾救助方式。

8.造林及抚育。共实施1个项目，其中已完成项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。2023年完成义务植树基地1个，面积40亩，汕湛高速车岗镇出口森林质量提升114.7亩，有效提升实施对象的森林质量，周边群众满意率达95%，资金完成绩效目标达到预期。

9.林业有害生物防控。共实施2个项目，其中已完成项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成对68.06万亩松林开展秋季普查，清理枯死树239株；林业有害生物防治成灾率≤4‰；明显提高林木健康程度，完成薇甘菊防治面积2000亩，防治区域薇甘菊残存率≦5%，且攀树率为0，防治区薇甘菊发生程度明显减轻。

10.永久基本农田保护。共实施1个项目，已完工（完成）项目1个。全县15.8399万亩基本农田保护单位按30元/亩进行补助，项目基本完成了项目年度绩效目标。

11.乡村生活垃圾处理。共实施1个项目，已完工项目1个，建设（实施）中项目0个。总体上，为居民创造了一个干净、整洁的生活和工作环境，提升了居民的生活质量，有利于城乡一体化管理，在保障居民身体健康的同时，也提高了环境卫生保护意识，促进养成良好的文明卫生习惯。实现了全县12个镇、182个村（居）委、1063条自然村，10个镇级垃圾转运站、2132个垃圾收集点所产生的生活垃圾得到收集、清运、转运和处理，垃圾有效处理率达到100%，村庄保洁覆盖面达到100%。

12.工作经费。共报备1个项目，已完成项目0个,报备金额150万元。按照县涉农资金统筹整合领导小组的意见，将工作经费合理分配到所有已成功申报项目的涉农单位，用作项目开展前中后期经费。保障项目入库的前期论证、立项、入库评审；项目验收考评、监督检查、内部审计、绩效管理等与项目实施直接相关的工作的开展。
考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1.新兴县撂荒耕地复耕复种项目。根据省下发卫片图斑情况-《云浮市新兴县 2020 年大于 15 亩疑似撂荒耕地调查情况表》，全县连片大于 15 亩疑似撂荒耕地总点数 789 个、总面积数 19382.52 亩，其中，列入任务 471 个点共12798.57 亩；不具备复耕条件 318 个点共6583.95 亩。全县通过认定总点数 789 个共19382.52亩，通过认定率达 100%。完成复耕复种 471 个点、12798.57 亩，复耕复种完成率 100%。
（1）统筹用于支持撂荒耕地复耕复种，推进撂荒耕地整治复耕复种进程，稳定双季稻生产及休耕轮作。

（2）有效解决耕地撂荒问题，不断巩固我县粮食主产区地位，保障国家粮食安全。

（3）推进撂荒耕地整治复耕复种的农田基础设施建设。

2.新兴县农产品质量安全监测监管项目。完成畜禽产品例行监测180批/次，监督抽查45批/次，以及畜禽产品快速检测1500批/次。完成种植类产品和水产品定量检测239批/次，定性检测水产品500批/次。建设天堂镇“快速检测+合格证服务”示范点。购买了检测耗材一批。

3.新兴县动物疫病防控项目。确保受污染到耕地安全利用率不低于91%；安全利用措施100%；产品产量不减产；确保农产品和食品质量安全。无资金使用重大违规违纪问题。完成情况：全面完成绩效目标。

 4.新兴县动物疫病防控项目。全县规模畜禽养殖场已实施开展“先打后补”强制免疫，畜禽散养殖户发放强制免疫疫苗自行免疫。家禽新城疫免疫了16786.7万只，禽流感15784.7万只；猪口蹄疫免疫了161.8万全县规模畜禽养殖场已实施开展“先打后补”强制免疫，畜禽散养殖户发放强制免疫疫苗自行免疫。家禽新城疫免疫了16786.7万只，禽流感15784.7万只；猪口蹄疫免疫了161.8万头份，猪瘟免疫167.9万头份，免疫率达90%以上。动物强制免疫到位无发生有动物疫情也无强制扑杀动物。加强养殖环节病畜禽无害化处监管，全年共计无害化处理病死猪2.67万头，病死家禽1296.94吨。生猪屠宰场屠宰环节病害肉无害处理共63499公斤，折合705.21头。

5.新兴县天堂镇高标准农田建设项目。（1）产出指标。项目区按照3000元/亩投入标准进行建设，建成高标准农田建设面积8000亩，主要建设内容包括排灌渠道工程、田间道路工程、涵管、便桥等工程，项目工程于2023年11月3日开工建设，于2023年12月31日完工，工程按规定时限要求完工，工程质量合格。（2）效益指标。一是改善了项目区农业基本生产条件，增强了抗御旱涝等自然灾害的能力，提高耕地质量，提高了粮食综合生产能力。二是通过完善项目区排灌渠道、田间道路等，有效提高水资源利用率、促进项目区宜机化作业和规模化生产能力，提高了项目区农业的规模效益。三是项目建设有效地遏制了项目区农民对当地宜农荒地的开垦，起到了加大生产环境建设和水土流失的治理力度，促进了农业的可持续发展。（3）满意度指标。项目规划充分征求民意，按各村意愿进行规划设计，工程质量合格。通过项目建设，改善了项目区农田基础设施条件，促进了宜机化生产作业，提高农业生产效率，项目区群众生产积极性大大提高。

6.林业有害生物防控。2023年考核工作任务目标为林业有害生物防治作业面积≥0.41万亩，林业有害生物成灾率≤0.13 ‰。2023年实际完成林业有害生物防治作业面积0.4573万亩，对68.06万亩松林开展秋季普查，清理枯死树239株；林业有害生物防治成灾率≤4‰，明显提高林木健康程度；完成薇甘菊防治面积2000亩，防治区域薇甘菊残存率≦5%，且攀树率为0，无公害防治率达到85%以上，防治区薇甘菊发生程度明显减轻。

7.全面推进河长制湖长制。2023年考核工作任务目标为完成河湖管护长度230公里，通过实施新兴县河长办“智能监察”信息化服务项目，利用无人机对不定点河段进行巡查，查找河道存在问题，完成河湖管护长度230公里。

8.最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）。2023年考核工作任务目标为当年度新增农业水价综合改革实施面积5.09万亩。2023年完成当年度新增农业水价综合改革实施面积5.09万亩。

9.水土保持。2023年考核工作任务目标为完成新增水土流失治理面积7平方公里。2023年度实际完成治理水土流失面积为12.6平方公里。
10.2023年省级资金新兴县农村生活垃圾清运服务项目。全县所有行政村生活垃圾得到收集、转运和处理率达95%以上，农村生活垃圾分类减量比率达50.3%，农村生活垃圾有效处理率达100%，村庄保洁覆盖面达100%；农民群众对农村生活垃圾治理的满意率达95%以上，绩效目标完成率100%。

11.新兴县2022年度基本农田保护经济补偿。2023年，永久基本农田保护完成了省级下达任务。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.水库移民后期扶持部分项目进展未达预期，如新兴县东成镇布午村委都律村饮水过滤池工程项目因原材料价格上涨等因素，业主单位反映暂未能开展建设。下一步建议业主多渠道筹集资金，用于开展移民村项目建设工作。

2.工作经费项目进展未达预期，2023年涉农工作经费安排150万元，该涉农项目库已按流程送审，并已完成审核流程，审核最终结果省级部门审核岗审核通过，但涉农推送结果暂未审查，涉农项目库系统有问题，当年项目未能开展。下一步将加强对涉农资金项目库的监督管理，及早发现并妥善处理涉农资金使用过程中存在的问题。
绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度涉农资金分配的重要参考，绩效自评报告将通过门户网站向社会进行公开。
六、其他需要说明的问题

无。


