2022年保障性安居工程建设进展情况快报表(5月)

填报单位: 新兴县住房和城乡建设局

单位:套、户、平方米、万元

| | 年度计划投资 | | 2022年5月至报告期末 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------|-------------|---------------|------|--------------------|-------|------|----|----|----|------|------|--|
| 分类 指标 | | | | | | | | 保障性住房(棚户区安置住房)建设情况 | | | | | | | | |
| | | 签订征收补偿协议户数 | | | | | | 新开工 | | 基本建成 | | 竣工 | | | I | |
| | | | 其中:新 计 建安置住 | 其中:货币化安置 | | | ļ | | | | | | | - | | |
| | | 合计 | | | 政府搭 桥,居民 | 居民自由 支配货币 补偿款 | 拆迁面积 | 套数 | 面积 套数 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 完成投资 | 人住套数 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1、公共租赁住房小计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:新建改建 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期租赁 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、经济适用住房 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、限价商品住房 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、城市棚户区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5、国有工矿棚户区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6、国有林区棚户区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7、国有垦区危房 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廉租住房租赁补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | |