2024年保障性安居工程建设进展情况快报表

填报单位:新兴县住房和城乡建设局

填报时间: 2024 年 3月 20 日

单位:套、户、平方米、万元

分类 指标	年度计划 投资		2024 年 1 月至报告期末														
		棚户区征收情况						保障性住房(棚户区安置住房)建设情况									
		签订征收补偿协议户数						新开工基本建			建成	建成 竣工					
				其中: 货币安置									1	 人住套数	备注(去年		
		合计	其中:实物 安置	政府收购 房源安置	政府搭桥 ,居民选 购商品房	居民自由 支配货币 补偿款	征收面积	套数	面积	套数	面积	套数	面积	完成投资	入任芸教	的余额)	
1-7合计	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.50	0	0.02	
1、公共租赁住房 小计	0													62.50	0		
1.1、其中:纳入 国家计划的新筹集 公租房															0		
1.2、未申请中央 补助资金,地方自 行开工建设的公租 房	0													62.50	0		
2、经济适用住房																	
3、限价商品住房																	
4、城市棚户区																	
5、国有工矿棚户 区																	
6、国有林区 (场)棚户区																	
7、国有垦区危房																	
住房租赁补贴	12							0				0		0		0.02	
共有产权住房(安 居型商品房)																	
人才住房																	
保障性租赁住房	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	